

Projektmanagement, Entwicklung, Konstruktion
3F-PEK-Dienstleistungen bieten Sicherheit, dass alles rund läuft!

Die 4 zentralen Punkte

1. Zielsetzung festlegen

In knapper Form werden die Ziele des Projektes formuliert, die in jeder Phase (Meilensteine) des Projektes wegleitend sind.

Die Ziele sind, wenn immer möglich, durch Indikatoren zu quantifizieren.

2. Projektteam bestimmen

Alle Bereiche (Anwender und Komponentenlieferanten), die massgeblich zur Erreichung der Ziele beizutragen haben, müssen im Projektteam vertreten sein. Der Teamleader (Projektleiter) trägt die Gesamtverantwortung und ist zugleich Moderator des Teams.

3. Meilensteine bestimmen und planen

Der Projektprozess verlangt die Festlegung von „Meilensteinen“. Jeder Meilenstein stellt ein Ereignis dar, aufgrund dessen Zustand die wichtigen Entscheidungen im Team zu treffen sind. Der Meilensteinplan enthält verbindliche Termine und die Verantwortlichkeiten.

Die Aktivitäten sind im Projektplan zwischen den definierten Meilensteinen mit Verantwortlichkeiten und Terminen aufgeführt.

Projektplan

Meilenstein	Aktivität	verantwortlich	Termin

4. Permanentes Controlling


Der 3F-Projektmanagementprozess verlangt eine permanente Nachführung des Soll-Ist-Vergleichs über

- Ressourcen
- Kosten
- Termine

Aus dem systematischen, EDV-unterstützten Controlling sind bei Abweichungen zwingend Massnahmen zu beschliessen, einzuleiten und durchzuführen.

Die Massnahmen sind im Projektplan nachzuführen.

Prozess Projektmanagement



PEK_Proz_3f_0404.doc